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10 jaar ontwikkeling
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Kantoren voor Masterplan AFAS toekomstige nieuwbouw versie 3.0

d.d.: 8 september 2014
n: Ton van der Velde
Aan: Arnold Mars, Bas van der Veldt en Piet Mars
fersie: 3.0
orige itgegeven versie 2.0 van 1 juni 2013 mede naar asnleiding

uni 2014 en de gesprekken met de gemeente Leusden in jul en augy 014,

Inleiding

Op 26 janwari 2011 heb Ik het document geschreven ower de Olmenlaan en op 11 april 2011 een

voortgangsdocument. Op 16 juni 21 s het discussie ument “AFAS Camy

discussiestuk 2012° ge: Dit laatste documaent is Litvoerig basproken op de AVA van 2

De besh die in deze vergadering zijn genomen zijn in dit Masterplan opgenomen.

Op de AVA van 18 juni 2014 zijn naar sanleiding van het document “Ontwerp van het nieuwe AFAS
leuw de uitganspunten heriikt. Deze wijtigingen Bjn au ook in dit masterplan opg:

Door deze herijking moet het Pl rp aanzlentijk worden sangepast. We hebben be:

het V ontwerp nd deze aanpassingen, het definitief Merp worde.

Masterplan geeft een overzicht van de en en eisen welke we Inmiddels hebben v

In dit masterplan is ook opgenomen waar we NEE op hebben gezegd, Dit om zo helder moge

uitgangspunten te hebben

Doelstelling van het Masterplan

s bestaande pand vana 1 november 2006, (nu ¢a. 7.5 jasr) en hebben een huurcontract van
15 jaar. Hierdoor hebben we nog een huurverplichting van 7,5 jaar, tot 1 novermber 2021. We trekken voor
de bouw 4 jaar uit, dan moet véor 2018 alle ontwerpen, vergunningen etc. gereed ziin
Het definitieve plan en ontwerp op hoofdinen willen we sind 2014 gereed hebben. Daarns kunnen de
detail cpen, constructieberekeningen, technische installaties etc. uitgewerkt worden
verwachten we minim i€ te hebben, wat bet d 2016 gereed. 2017 gebeuiken we voor

de aanbestedingen. Medio 2018 kan dan gestart worden met de be
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Duurzaamheid

Zo goed als energieneutraal

Smart building met inzet van sensoren
Driedubbel glas
Zonnepanelen

Groen sedumdaken

Klimaatplafonds en waar noodzakelijk vloerverwarming

Akoestische 100% recyclebaar vilten lamellen plafond .

— i A/Iultlsensor \
Warmtewisselaars en warmtepompen 1. Ruimte temperatuur
Luchtverversing met lonisatie 2. Luchtvochtigheid
Optimale akoestiek en isolatie 3. LICht.

4. Geluid
Overal LED verlichting 5. Bluetooth
Glasvezel tot aan het bureau 6. Beweging

50 elektrische auto laadpalen Q CO2 /
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Alles digitaal maar wel goed communiceren
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Aluminium
beplating en
heel veel glas
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